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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД № 2 «ЖЕМЧУЖИНКА»





Дорожная карта
реализации образовательно-просветительского модуля 
«Традиции русской кухни-залог здорового питания дошкольников»  




Авторы проекта: заведующий Н.В.Жорниченко

заместитель заведующего по ВМР
О.О.Чучина
воспитатели: Е.В.Зенина, И.Н.Кондратова
Цель:
- разработка продуктивного синтеза управленческого решения внедрения основ традиционной русской кухни и традиций русского гостеприимства, праздничной деятельности, усовершенствуя работу по питанию и образовательной деятельности с семьей для обеспечения укрепления здоровья воспитанников.
Для обеспечения успешной реализации проекта в 2021-2023 учебных годах необходимо проведение ряда мероприятий по следующим      направлениям:

	№ пп
	Направления мероприятий
	Сроки реализации
	Форма проведения
	Ответственные
	Ожидаемый результат

	1
этап
	Аналитико-проектировочный (октябрь 2021г. – декабрь 2022г.)

	1
	Осуществить детальную концептуализацию проекта (модуля):
· изучить теоретические подходы к теме проекта;
· определить цели и приоритеты проекта;
· изучить меню и технологические карты блюд.
	Октябрь -ноябрь 2021
	Круглый стол с
педагогичес- кими работниками и диетической медицинской сестрой ДОУ Манаевой Г.И.
	Заведующий Н.В.Жорниченко

Зам. зав. по ВМР
– Чучина О.О.
	· Рассмотрены, осмыслены и обобщены теоретические подходы к пониманию необходимости внедрения основ традиционной русской кухни и традиций русского гостеприимства, изменения меню.
· Определены цели и приоритеты практики

	2
	Разработать механизм реализации проекта (модуля).
	Ноябрь 2021
	Совещание 
	Заведующий Н.В.Жорниченко

Зам. зав. по ВМР
– Чучина О.О.
	· Разработан	механизм	реализации проекта

	3
	Разработать	локальную	нормативно	-
правовую базу проекта.
	Декабрь 2021 -
февраль 2022
	Управленческие решения
	Заведующий Н.В.Жорниченко
	· Разработана локальная нормативно - правовая база проекта: приказы, меню, технологические карты, положение о рабочей группе.

	


4
	
Определить членов рабочей группы, разработать план действий по реализации модуля (создать дорожную карту), распределить функции, полномочия и направления работы по выполнению проекта.
	Декабрь 2021
	Заседание педагогичес- кого совета ДОУ
	Заведующий Н.В.Жорниченко

Зам. зав. по ВМР
– Чучина О.О.
	· Определен состав рабочей группы.
· Разработана дорожная карта реализации модуля.
· Распределены функции, полномочия, конкретные направления и объемы работы между членами рабочей группы

	


5
	Определить и описать условия, необходимые для проектирования и внедрения модуля «Традиции русской кухни-залог здорового питания дошкольников»  (материально-технические, организационно- педагогические, информационные) –
теоретический аспект
	Январь 2022
	Заседания рабочей группы
	Заведующий Н.В.Жорниченко

Зам. зав. по ВМР
– Чучина О.О.
	· Определены и описаны условия (материально- технические, организационно- педагогические, информационные)

	


6
	

Подвести	итоги	аналитико- проектировочного этапа.
	Январь  2022
	Заседание проектной рабочей группы
	Заведующий Н.В.Жорниченко

Зам. зав. по ВМР
– Чучина О.О.
	· Подготовлен отчет   по   реализации
1-го этапа 

	2
этап
	Организационно-практический (февраль 2022г. – декабрь 2022г.)

	7.
	Создание условий (материально- технические, организационно- педагогические, информационные) –
практический аспект.
	С января 2022 – на постоянной основе
	
	
	Созданы условия реализации проекта:
- установка детской мини-кухни;
- теплицы, разбивка огорода;
- программно-методическое обеспечение образовательного процесса: создание банка методических и дидактических материалов (планирование, конспекты занятий, диагностические методики, сценарии, мастер-классы, мультимедийные презентации, досуговые мероприятия, фото- и видео-материалы)

	8.
	Создание образовательного союза  семьи и детского сада:
организация взаимодействия с семьями, как равноправными и равноответственными партнерами в реализации образовательно-просветительского модуля 
«Традиции русской кухни-залог здорового питания дошкольников»
	Январь 2022
	
	
	Модель	включения	родителей	в	воспитательно-образовательный процесс. План взаимодействия по вопросам контроля питания воспитанников.
Количественные и качественные показатели проводимых мероприятий. 


	9.
	Разработка средств контроля и обеспечения достоверности реализации проекта (модуля)
	Февраль 2022
	
	
	Определены и описаны средства контроля достоверности реализации модуля.

	10.
	Анализ и обобщение промежуточных результатов образовательно-просветительского модуля 
«Традиции русской кухни-залог здорового питания дошкольников».
Корректировка управленческих решений и/или дорожной карты.
Круглый стол «Решение проблем реализации проекта»
	Июль-август 2022
	
	
	Аналитическая	справка/карта
· промежуточных	результатов  реализации модуля
· корректировка		дорожной карты/Дорожная карта управленческих решений.

	3
этап
	Коррекционно-обобщающий (сентябрь – декабрь 2022г.)

	11.
	Обобщение опыта. Создание видеоролика.

	Сентябрь 2022
	
	Рабочая группа
	Трансляция	видеоролика	на	сайте ДОУ.

	12.
	Педагогический		мониторинг (анкетирование,	опрос)	оценки   удовлетворенности педагогов и родителей эффективностью реализации  инновационного проекта.
	Сентябрь 2022
	
	Заведующий Н.В.Жорниченко
	Карта педагогического мониторинга.

	13.
	Обработка, критический анализ, обобщение итогов полученных результатов реализации проекта с позиций их соответствия целям и задачам проекта.
	Сентябрь 2022
	
	Заведующий Н.В.Жорниченко
	Аналитический отчет (качественные показатели эффективности – удовлетворенность педагогов и родителей, мотивация, системность,

	14.
	Оценка и прогнозирование перспективных  направлений дальнейшего развития проекта.
	Сентябрь 2022
	
	Заведующий Н.В.Жорниченко
	

	15.


	Серия мастер-классов «Традиции русской кухни-залог здорового питания дошкольников»  

	Октябрь – ноябрь 2022
	
	
	Инструменты внедрения практик.

	16.
	Оценка качества подготовки материалов к трансляции опыта на муниципальном и федеральном уровнях.
Трансляция опыта на муниципальном и федеральном уровнях
	Октябрь – ноябрь 2022
	
	Заведующий Н.В.Жорниченко

Зам. зав. по ВМР
– Чучина О.О.
	Количественные	и	качественные показатели ресурсов.
Публикация в СМИ. 

	17
	Подготовка итогового отчёта о реализации     образовательно-просветительского модуля 
«Традиции русской кухни-залог здорового питания дошкольников»  

	Декабрь 2022
	
	Заведующий Н.В.Жорниченко

Зам. зав. по ВМР
– Чучина О.О.
	Отчет по итогам реализации проекта.
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