

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель агентства проектного управления

Заказчик проекта министерства имущественных и земельных

Приморского края

отношений Приморского края

(должность)

Лебедев Л.А.

(должность)

Дунёв В.М.

(подпись)

(ФИО)

(подпись)

(ФИО)

« ____ » _____ 2022 г.

« ____ » _____ 2022 г.

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Проведение массовых кадастровых работ в целях установления границ земельных участков, в отношении которых в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют записи о границах, установленных в соответствии с действующим законодательством

Основные положения

Краткое наименование проекта	Массовые кадастровые работы	Срок начала и окончания проекта	24.11.2022 - 29.12.2023
Тип проекта	ведомственный		
Цель проекта	До конца 2023 года внести в Единый государственный реестр недвижимости сведения о границах не менее чем 150 земельных участков за счет снижения сметной стоимости кадастровых работ не менее чем на 25%		
Куратор проекта	Дунёв В.М. - министр имущественных и земельных отношений Приморского края		
Руководитель проекта	Ким С.А. - начальник отдела государственной кадастровой оценки министерства имущественных и земельных отношений Приморского края		
Администратор проекта	Стрельник И.Д. – заместитель начальника отдела государственной кадастровой оценки министерства имущественных и земельных отношений Приморского края		
Связь с иными проектами Приморского края	Проект «Повышение инвестиционной привлекательности Приморского края»		
Связь с национальными федеральными проектами	Федеральный проект «Национальная система пространственных данных»		

Показатели проекта

№п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Плановые значения		
			значение	Дата	значение	Дата	
1	Количество земельных участков с границами, установленными в ходе проведения кадастровых работ по сниженной сметной стоимости, ед.	основной	0	01.11.2022		29.12.2023	150

Динамика достижения показателей на 2023 год в восьми муниципальных образованиях Приморского края — участниках проекта по проведению массовых кадастровых работ по сниженной сметной стоимости

№ п/п	Наименование показателя	Плановые значения по месяцам, нарастающим итогом												на конец 2023 года
		на 01.02	на 01.03	на 01.04	на 01.05	на 01.06	на 01.07	на 01.08	на 01.09	на 01.10	на 01.11	на 01.12		
1	Количество земельных участков с границами, установленными по в ходе работ по сниженной сметной стоимости, ед.	0	0	30	30	30	60	60	60	60	110	110	110	150

Результаты проекта

№ п/п	Наименование результата	Базовое значение на 01.11.2022	Период, год		Характеристика результата
			2023	год	
1	В муниципальных образованиях проведено «пилотное» мероприятие по массовым кадастровым работам в муниципальных образованиях Приморского края, ед.	0	8		В 8 муниципальных образованиях проведены кадастровые работы по установлению границ 150 земельных участков по сметной стоимости, сниженной на 25%

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	окончание		
1.	Результат 1 В муниципальных образованиях Приморского края проведено «пилотное» мероприятие по массовым кадастровым работам	01.10.2022	29.12.2023	Топчиенко О.Г.	В восьми муниципальных образованиях проведены кадастровые работы в отношении 150 земельных участков со сметной стоимостью сниженной на 25%
1.1	Контрольная точка: Организовано проведение «пилотного» мероприятия по массовым кадастровым работам в 8 муниципальных образованиях Приморского края	-	29.12.2023	Ким С.А.	Восемь муниципальных образований обеспечили участие населения в заказе кадастровых работ по сниженной сметной стоимости
1.1.1	Мероприятие: Разработка «Дорожной» карты по взаимодействию Министерства имущественных и земельных отношений Приморского края, органов местного самоуправления и представителей саморегулируемых организаций кадастровых инженеров	01.10.2022	30.11.2022	Стрельник И.Я.	«Дорожная карта» направлена исполнителем проекта
1.1.2	Мероприятие: Проведение опроса кадастровых инженеров о проблемных вопросах, возникающих при проведении кадастровых работ в муниципальных образованиях Приморского края	10.10.2022	10.11.2022	Стрельник И.Я.	Результаты опроса 13 кадастровых инженеров с проблемными вопросами, возникающими при проведении кадастровых работ в отдаленных муниципальных образованиях Приморского края доведены до участников ежемесячных совещаний с органами местного самоуправления Приморского края

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика
		Начало	окончание		
1.1.3	Мероприятие: Получение заключения УФАС по Приморскому краю об отсутствии нарушения законодательства о конкуренции при проведении массовых кадастровых работ	24.10.2022	17.11.2022	Стрельник И.Я.	Получено заключение УФАС по Приморскому краю об отсутствии нарушений
1.1.4	Мероприятие: Получение заключения министерства образования Приморского края об исполнении «родительских и студенческих» чатов для информирования населения о массовых кадастровых работах	24.10.2022	17.11.2022	Стрельник И.Я.	Заключение министерства образования о запрете использования «родительских и студенческих» чатов для информирования населения о массовых кадастровых работах Приморского края
1.1.5	Мероприятие: Формирование списка муниципальных образований и ответственных лиц для участия в «пилотном» мероприятии по проведению массовых кадастровых работ	11.11.2022	18.11.2022	Стрельник И.Я.	Список 8 участников «пилотного» мероприятия по массовым кадастровым работам, сформирован
1.1.6	Мероприятие: Организация и проведение установочного совещания с органами местного самоуправления и представителями саморегулируемых организаций инженеров по массовым кадастровым работам	19.11.2022	29.11.2022	Ким С.А.	Определены условия (необходимое количество заявителей (не менее 15 человек) для проведения кадастровыми инженерами кадастровых работ по сниженной (безубыточной) сметной стоимости, максимальной (социальная, привлекаемая для заказчика) цена не выше 7000 руб. за 1 межвое дело) проведения пилотного мероприятия.
1.1.7	Мероприятие: Формирование списков заявителей на проведение кадастровых работ	01.10.2022	27.10.2023	Стрельник И.Я.	Поквартальное количество заявителей на проведение в 2023 году кадастровых работ по сниженной сметной стоимости составлены: в I-м квартале не менее 30 человек,

№п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика
		Начало	окончание		
1.1.8	Мероприятие: Информирование населения 34 муниципальных образований и представителей саморегулируемых организаций кадастровых инженеров об участии в массовых кадастровых работах	01.10.2022	27.10.2023	Органы местного самоуправления муниципальных образований Приморского края, Стрельник И.Я.	Ежеквартально осуществляется не менее 2 публикаций в официальных печатных источниках и на официальных сайтах 34 муниципальных образований, в разделе «Новости» официального сайта Правительства Приморского края и на странице министерства имущественных и земельных отношений Приморского края о возможности присоединения населения и кадастровых инженеров - членов СРО к участию в проведении массовых кадастровых работ
1.1.9	Мероприятие: Подведение промежуточных результатов массовых кадастровых работ в 8 муниципальных образованиях Приморского края	05.04.2023	25.05.2023	Стрельник И.Я. Органы местного самоуправления муниципальных образований Приморского края,	Протокол совещания
1.1.10	Мероприятие: В ЕГРН внесены сведения о границах 150 земельных участков, установленных в ходе проведения кадастровых работ со сниженной сметной стоимостью	-	29.12.2023	Топчиенко О.Г., органы местного самоуправления муниципальных образований Приморского края	В результате массовых кадастровых работ в ЕГРН внесены сведения о границах 150 земельных участков. Информация Росреестра

Приложение № 2

к паспорту проекта

Массовые кадастровые работы

Команда проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, имя, отчество	Должность	Контактная информация
1	Заказчик проекта	Дунёв Михайлович	министр имущественных и земельных отношений Приморского края	8 (423) 264-88-93 land@primorsky.ru
2	Куратор проекта	Дунёв Михайлович		
3	Руководитель проекта	Ким Светлана Анатольевна	начальник отдела государственной кадастровой оценки и земельных отношений Приморского края	8 (423) 264-88-93 kim_sa@primorsky.ru
4	Администратор проекта	Стрельник Ягудатовна	заместитель начальника государственной кадастровой оценки и земельных отношений Приморского края	8(423) 264-88-93 strelnik_iv@primorsky.ru
5	Ответственный за достижение результата 1 Организовано проведение «пилотного» мероприятия по массовым кадастровым работам в муниципитальных образованиях Приморского края	Голыченко Олег Глебович	заместитель министра имущественных и земельных отношений Приморского края	8 (423) 264-88-93 golchenko_og@primorsky.ru