

План-график мероприятий по реализации проекта "Оптимизация работы регистратуры"
ГБУЗ НО "Городская поликлиника №4 Канавинского района г.Н.Новгорода"

№	Краткое описание мероприятия	Основные задачи проекта	Мероприятия	Ответственные	Срок	Январь																															Февраль																															Март																															Апрель																															Май																																																									
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																											
1	Детальный анализ информации о работе регистратуры	Выявление проблемных зон	Выявление проблемных зон	Беглова Е.А. Смирнова А.А.	с 01.02.18 по 23.03.18																																																																																																																																																																																						
2	Большая проверка регистратуры	Выявление проблемных зон	Выявление проблемных зон	Беглова Е.А. Федотова А.Г.	с 01.02.18 по 31.03.18																																																																																																																																																																																						
3	Назначение ответственного за работу регистратуры	Выявление проблемных зон	Выявление проблемных зон	Павлова И.А. Беглова Е.А. Смирнова А.А. Федотова С.А.	с 01.04.18 по 30.06.18																																																																																																																																																																																						
4	Проверка качества работы регистратуры	Выявление проблемных зон	Выявление проблемных зон	Павлова И.А. Беглова Е.А. Федотова С.А.	с 01.02.18 по 23.03.18																																																																																																																																																																																						
5	Настройка работы регистратуры	Выявление проблемных зон	Выявление проблемных зон	Беглова Е.А. Федотова А.Г. Федотова С.А.	с 16.04.18 по 31.05.18																																																																																																																																																																																						
6	Работа регистратуры по предоставлению информации	Выявление проблемных зон	Выявление проблемных зон	Беглова Е.А. Федотова А.Г.	с 01.04.18 по 31.05.18																																																																																																																																																																																						
7	Нормативные акты	Выявление проблемных зон	Выявление проблемных зон	Беглова Е.А. Смирнова А.А. Федотова А.Г.	с 08.04.18 по 31.05.18																																																																																																																																																																																						
8	Описание работы регистратуры	Выявление проблемных зон	Выявление проблемных зон	Павлова И.А. Беглова Е.А. Федотова А.Г.	с 01.04.18 по 31.05.18																																																																																																																																																																																						

■ мероприятия согласно графику ■ отставание от срока ■ остановка ■ Планируемый срок мероприятия