	№
	Мероприятие
	Результат
	Сроки реализации
	Участники
	Ответственный за исполнение

	1
	Оформление проекта и формирование нормативно-правового обеспечения его реализации

	1.1
	Разработка и оформление проекта
	Пакет проектной документации
	Сентябрь 2021, 2022, 2023
	 ПДО,  Методисты 
	Рябчикова А.С.

	1.2
	Разработка и принятие пакета нормативных документов по реализации проекта
	Разработка положения об опорной площадке
	Октябрь-Декабрь 2021, 2022, 2023
	ПДО,  Методисты
	Рябчикова А.С.
Фоминых А.В.
Каптикова С. М.
Лещинская А.Ю. 

	1.3
	Поиск сетевых партнеров 
	Заключение соглашений о сотрудничестве 
	Апрель-Декабрь 2021, 2022, 2023
	ПДО,  Методисты
	Рябчикова А.С.
Фоминых А.В.


	2
	Осуществление учебных, ориентационных  мероприятий, обеспечивающих реализацию проекта

	2.1
	Организация кафедр 
	Проведение мероприятия 
	Март 2021, 2022, 2023
	Обучающиеся 1-11 классов
	Рябчикова А.С.
Фоминых А.В.
Каптикова С. М.
Лещинская А.Ю

	2.2
	Подведение итогов 
	Составление рейтинга обучающихся и заинтересованность в кафедрах  Розыгрыш призов среди «Студентов» кафедр.
	Апрель 2021, 2022, 2023
	Обучающиеся 1-11 классов
	Рябчикова А.С.
Фоминых А.В.
Каптикова С. М.
Лещинская А.Ю

	3
	Информационное сопровождение проекта

	3.1.
	Создание группы в социальных сетях
	Создание информационной группы в социальных сетях
	Январь 2021
	ПДО, обучающиеся
	Методисты

	3.2.
	Освещение хода реализации проекта в СМИ
	Создание привлекательного имиджа проекта
	Январь, февраль 2021,2022,2023
	ПДО, обучающиеся
	Методисты 



	3.3
	Размещение анонсов о мероприятии на официальном  сайте ИЖ  РУ, ИМЦ «Альтернатива», на сайтах партнеров.  
	Анонсы 
	Февраль
2021,2022,2023
	
	Рябчикова А.С.




