
 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за последний отчетный период с 01.08.2023 по 31.12.2023 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса  

на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Наименование получателя гранта
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ "СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ"

ОГРН получателя гранта 1175658026367

Название проекта, на реализацию которого 

предоставляется грант
Солнечные куклы: театральная студия для детей с ограниченными возможностями здоровья

Номер договора о предоставлении гранта 23-1-006661

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная 

дата

Фактическая 

дата

Сведения о 

выполнении 

(контрольная точка 

реализована в 

полном объеме 

либо нет)

Комментарий и(или) причины несоответствия 

запланированным параметрам (в случае наличия)

2.1.

Организован поход в Оренбургский кукольный театр, 

посетили воспитанники и их родители (не менее 40 

человек).

31.12.2023 17.09.2023 исполнена
воспитанники и их родители посетили спектакль 

"Серая Шейка" в оренбургском театре кукол "Пьеро"

https://vk.com/orenitl?w=wall-223668532_5%2Fall https:

//vk.com/oopdb?w=wall333339344_889%2Fall https://

oodb.ru/news/n2023-8807.html https://oodb.ru/news/

n2023-7980.html https://oodb.ru/news/n2023-7950.html 

https://oodb.ru/news/n2023-7921.html https://oodb.ru/

news/n2023-7886.html https://oodb.ru/news/n2023-7881.

html https://oodb.ru/news/n2023-7859.html https://oodb.

2.2. Размещено не менее 3 публикаций в СМИ о проекте 31.12.2023 31.12.2023 исполнена
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ru/news/n2023-7819.html https://oodb.ru/news/n2023-

7792.html https://vk.com/orenpalata?w=wall-205686016_

1048 https://vk.com/orenodb?w=wall333339344_874%

2Fall https://oodb.ru/news/n2023-7776.html https://oodb.

ru/news/n2023-7703.html https://oodb.ru/news/n2023-

7696.html https://vk.com/orenodb?w=wall333339344_

863%2Fall https://oodb.ru/news/n2023-7627.html проект 

освещался на сайте партнера проекта ГБУК 

"Оренбургская областная полиэтническая детская 

библиотека"

2.3.

Проведено не менее 9 занятий с каждой из двух групп (не 

менее 25 человек) воспитанников Центра (2 занятия в 

августе, в Летнем читальном зале на траве, 7 занятий - в 

результате которых дети отрепетировали роли в 

спектакле "Снеговик-почтовик")

31.12.2023 31.12.2023 исполнена
по причине болезни сотрудников, даты мероприятий 

были сдвинуты, однако план выполнен полностью

2.4.

Проведен спектакль "Снеговик-почтовик". Дети-

участники получили подарки (не менее 25 детей), зрители 

- родители (не менее 25 человек), партнеры проекта - 

библиотекари Оренбургской областной полиэтнической 

детской библиотеки, приглашенные гости, представители 

СМИ.

31.12.2023 22.12.2023 исполнена
утренник прошел успешно. Отчетный спектакль 

показан зрителям, родителям

Дополнительный комментарий

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетныи ̆ период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), 
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№ 2.1.1. Мероприятие
2.1.2. Запланированные сроки 

проведения

2.1.3. Фактические сроки 

проведения
2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)

«Летние истории»: занятие воспитанников 

во время Летнего читального зала

с 01.08.2023  

по 01.08.2023

с 24.08.2023  

по 24.08.2023

Ребята активно взаимодействовали со сверстниками ( 

инклюзивное общение). Научились угадывать персонажей и 

сами их изображать

2.1.5. Привязанные ККТ:

2.1.6. Количественный результат

Наименование показателя Значение

количество детей, посещающих студию 25

количество занятий 1

1
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сообщения в СМИ 2

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 

24.08.23 Сотрудник Оренбургской областной полиэтнической детской библиотеки 

Субботина Т.В. проводит занятие с научными опытами для детей с ОВЗ и 

нормотипичных детей

24.08.23 Сотрудник Оренбургской областной полиэтнической детской библиотеки 

Полякова Е.В. играет с воспитанниками
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24.08.23 Дети с синдромом Дауна вместе с нормотипичными детьми учатся 

выражать свои эмоции

24.08.23 "Обнимашки" детей с синдромом Дауна и нормотипичных детей с 

ростовой куклой

24.08.23 Игра "Угадай героя наощупь". Проводит педагог студии Михайлова Е.В. 24.08.23 Игра "Угадай героя наощупь". Проводит педагог студии Михайлова Е.В.
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24.08.23 Сотрудник Оренбургской областной полиэтнической детской библиотеки 

Горошко И.А. проводит инклюзивное занятие для детей с ОВЗ и нормотипичных 

детей

24.08.23 Сотрудник Оренбургской областной полиэтнической детской библиотеки 

Горошко И.А. проводит инклюзивное занятие для детей с ОВЗ и нормотипичных 

детей

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

Ссылка на мероприятие на сайте Оренбургской областной полиэтнической детской библиотеки  

https://oodb.ru/news/n2023-7627.html  

Пост на страничке Вконтакте  

https://vk.com/orenodb?w=wall333339344_863%2Fall  

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о мероприятии 

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№ Название Описание Файл Дата

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Воспитанники студии были приглашены на праздник, посвященный закрытию Летнего читального зала в Оренбургской областной полиэтнической детской библиотеки». 

Мероприятие получилось инклюзивным. Ребята смогли повеселиться вместе со сверстниками, участвовали в конкурсах, громких чтениях, танцевали. Вместе с педагогами 
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играли в игры «Угадай героя», «Изобрази героя». Организаторы проекта заметили, что дети с синдромом Дауна хорошо взаимодействуют с ростовыми куклами, которые 

работали на празднике. Было принято решение – обратиться с просьбой в Фонд президентских грантов о изменении статей в бюджете и приобрести ростовые куклы для 

ребят.

№ 2.2.1. Мероприятие
2.2.2. Запланированные сроки 

проведения

2.2.3. Фактические сроки 

проведения
2.2.4. Итог мероприятия (качественный результат)

«Вот оно какое - наше лето!»: подведение 

итогов лета

с 16.08.2023  

по 16.08.2023

с 14.09.2023  

по 14.09.2023

Ребята повторили навыки правильного поведения во время 

массовых мероприятий. Коллектив родителей сплотился для 

общего дела - организации спектакля

2.2.5. Привязанные ККТ:

Проведено не менее 9 занятий с каждой из двух групп (не менее 25 человек) воспитанников Центра (2 занятия в августе, в 

Летнем читальном зале на траве, 7 занятий - в результате которых дети отрепетировали роли в спектакле "Снеговик-

почтовик")  

Размещено не менее 3 публикаций в СМИ о проекте  

2.2.6. Количественный результат

Наименование показателя Значение

количество детей, посещающих студию 25

количество занятий 1

количество родителей, привлеченных к подготовке спектаклей 25

сообщения в СМИ 1

2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 

2
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14.09.23 Преподаватели студии "Солнечные куклы" Бурба И.А. и Михайлова Е.В. 

поздравляют ребят

14.09.23 Воспитанники слушают поздравления

14.09.23 Воспитанники слушают поздравления 14.09.23 Воспитанники и родители слушают поздравления
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14.09.23 Руководитель проекта Примакова Н.Н. поздравляет всех с началом 

нового учебного года

14.09.23 Преподаватели студии "Солнечные куклы" Бурба И.А. и Михайлова Е.В. 

поздравляют ребят

14.09.23 Представитель Оренбургской городской думы на празднике. Поздравляет 

ребят

14.09.23 Весь коллектив центра "Солнечный круг" и гости праздника

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

8

23-1-006661 Аналитический отчет за 2 этап



(включая социальные сети) 

Ссылка на пост на сайте Оренбургской областной полиэтнической детской библиотеки  

https://oodb.ru/news/n2023-7696.html  

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о мероприятии 

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№ Название Описание Файл Дата

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

14 сентября в нашем центре«Солнечный круг» состоялся большой праздник, посвященный началу учебного года. Сотрудники Оренбургской областной полиэтнической 

детской библиотеки от всей души поздравили наших детей и их родителей с новым учебным годом, поблагодарили руководителя центра Н. Н. Примакову и ее педагогов за 

плодотворное сотрудничество. А еще библиотекари поиграли с ребятами в веселые литературные игры, потанцевали с ними, и подарили на память книжки и журналы. 

Затем педагоги и родители обсудили итоги летних занятий в театральной студии «Солнечные куклы», а также разработку, постановку и показ новогоднего спектакля 

«Снеговик-почтовик».

№ 2.3.1. Мероприятие
2.3.2. Запланированные сроки 

проведения

2.3.3. Фактические сроки 

проведения
2.3.4. Итог мероприятия (качественный результат)

Посещение Оренбургского театра кукол 

"Пьеро", рассматривание декораций, 

костюмов.

с 05.09.2023  

по 15.09.2023

с 17.09.2023  

по 17.09.2023

Ребята научились правильному поведению в театре, 

рассмотрели декорации куклы, костюмы. познакомились со 

сказкой "Серая Шейка"

2.3.5. Привязанные ККТ: Организован поход в Оренбургский кукольный театр, посетили воспитанники и их родители (не менее 40 человек).  

2.3.6. Количественный результат

Наименование показателя Значение

посещение детьми и родителями спектаклей оренбургских кукольных театров 1

количество занятий 1

сообщения в СМИ 1

2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 

3
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17.09.23 Артисты театра кукол "Пьеро" во время спектакля "Серая Шейка" 17.09.23 в антракте дети смогли заняться рисованием

17.09.23 Воспитанники играют во внутреннем дворике театра 17.09.23 Музей театра кукол "Пьеро"
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17.09.23 администратор спектакля объясняет детям правила поведения во время 

представления

17.09.23 Дети и родители перед спектаклем

17.09.23 Дети и родители перед спектаклем 17.09.23 Дети и родители перед спектаклем

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 
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ссылка на пост на сайте Оренбургской областной полиэтнической детской библиотеки  

https://oodb.ru/news/n2023-7703.html  

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о мероприятии 

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№ Название Описание Файл Дата

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

17 сентябряучастники театральной студии «Солнечные куклы» посетили Оренбургский театр кукол «Пьеро». Ребята познакомились с внутренним убранством театра, 

рассмотрели декорации и кукол, которые экспонируются в музее театра, а также поиграли и порисовали в детской комнате. Но самое главное – «солнечные дети» 

посмотрели новый спектакль театра «Пьеро» – «Серая Шейка» по одноименной сказке Д.Мамина-Сибиряка. Трогательная история маленькой уточки, храбро сражавшейся с 

хитрющей Лисой, никого не оставила равнодушным!

№ 2.4.1. Мероприятие
2.4.2. Запланированные сроки 

проведения

2.4.3. Фактические сроки 

проведения
2.4.4. Итог мероприятия (качественный результат)

Проект «Солнечные куклы»: делимся 

опытом

с 06.10.2023  

по 06.10.2023

с 06.10.2023  

по 06.10.2023

Представители оренбургского сообщества узнали о этапах 

реализации проекта, также родители детей с синдромом 

Дауна детальнее ознакомились с работой студии

2.4.5. Привязанные ККТ:

2.4.6. Количественный результат

Наименование показателя Значение

сообщения в СМИ 3

количество занятий 1

2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 

4
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06.10.23 скриншот с аккаунта Общественной палаты Оренбургской области

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

ссылка на пост на сайте Оренбургской областной полиэтнической детской библиотеки  

https://oodb.ru/news/n2023-7776.html  

пост на страничке Вконтакте  

https://vk.com/orenodb?w=wall333339344_874%2Fall  

видео и пост на странице Общественной палаты Оренбургской области  

https://vk.com/orenpalata?w=wall-205686016_1048  

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о мероприятии 

видео интервью в аккаунте Общественной палаты Оренбургской области  

https://vk.com/video-205686016_456239080  

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию
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№ Название Описание Файл Дата

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

6 октября представители Общественной палаты Оренбургской области познакомились с реализацией проекта «Театральная студия «Солнечные куклы», ставшего 

победителем грантового конкурса 2023 года Фонда Президентских грантов. Проект реализуется Оренбургской областной полиэтнической детской библиотекой совместно с 

Центром для детей с особенностями здоровья «Солнечный круг». Ответственный координатор Инклюзивной творческой лаборатории О.Е. Лавринова в формате видео-

интервью рассказала о том, как был задуман проект, о том, как он реализовывается, и с какими трудностями столкнулись участники проекта. Также сотрудник библиотеки 

дала советы всем, кто впервые приступает к написанию заявки на соискание гранта.

№ 2.5.1. Мероприятие
2.5.2. Запланированные сроки 

проведения

2.5.3. Фактические сроки 

проведения
2.5.4. Итог мероприятия (качественный результат)

Встречаем сказку
с 13.10.2023  

по 13.10.2023

с 13.10.2023  

по 13.10.2023

воспитанники изучили повадки животных, научились 

обыгрывать персонажей

2.5.5. Привязанные ККТ:

Проведено не менее 9 занятий с каждой из двух групп (не менее 25 человек) воспитанников Центра (2 занятия в августе, в 

Летнем читальном зале на траве, 7 занятий - в результате которых дети отрепетировали роли в спектакле "Снеговик-

почтовик")  

2.5.6. Количественный результат

Наименование показателя Значение

количество занятий 1

количество родителей, привлеченных к подготовке спектаклей 25

количество детей, посещающих студию 25

2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 

5

14

23-1-006661 Аналитический отчет за 2 этап



13.10.23 Дети с удовольствием разглядывают новые книги 13.10.23 Воспитанники изображают движения животных

13.10.23 Преподаватель студии Бурба И.А. показывает воспитанникам книги о 

животных, книги куплены на средства гранта

13.10.23 Ребята учатся работать с перчаточными куклами. Показывают Бурба И.А. 

и Примакова Н.Н. Помогают родители

15
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13.10.23 Бурба И.А. показывает воспитанникам книги о животных, книги куплены 

на средства гранта

13.10.23 Преподаватель Бурба И.А. показывает движения

13.10.23 Саша и Бурба И.А. репетируют роль медведя 13.10.23 Ребята учатся работать с перчаточными куклами. Показывают Бурба И.А. 

и Примакова Н.Н.

16
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13.10.23 Ребята учатся работать с перчаточными куклами. Показывают Бурба И.А. 

и Примакова Н.Н. Помогают родители

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

Пост на сайте Оренбургской областной полиэтнической детской библиотеки  

https://oodb.ru/news/n2023-7792.html  

2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о мероприятии 

2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№ Название Описание Файл Дата

2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

На занятии состоялось первое знакомство ребят со сказкой Владимира Сутеева «Снеговик-почтовик», ее сюжетом и героями. Мальчишки и девчонки поиграли в игры 

«Мишка и шишки», «Снежный ком», и примерили на себя роль сказочных персонажей. Завершилась встреча творческим мастер-классом «Яркие листья».

№ 2.6.1. Мероприятие
2.6.2. Запланированные сроки 

проведения

2.6.3. Фактические сроки 

проведения
2.6.4. Итог мероприятия (качественный результат)

«Забавное, веселое, смешное» игра: с 19.10.2023  с 20.10.2023  ребята закрепили навыки представления персонажа, 6
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изучение повадок животных и сказочных 

персонажей

по 27.10.2023 по 20.10.2023 звукоподражания и движения и повадок животных (мышки, 

лисички медведя др).

2.6.5. Привязанные ККТ:

Проведено не менее 9 занятий с каждой из двух групп (не менее 25 человек) воспитанников Центра (2 занятия в августе, в 

Летнем читальном зале на траве, 7 занятий - в результате которых дети отрепетировали роли в спектакле "Снеговик-

почтовик")  

2.6.6. Количественный результат

Наименование показателя Значение

количество детей, посещающих студию 25

количество занятий 1

количество родителей, привлеченных к подготовке спектаклей 25

2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 

20.10.23 Света с изготовленной поделкой "Мой четвероногий друг" 20.10.23 Воспитанники разбирают движения персонажей
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20.10.23. Ребята учатся мычать. Преподаватель Бурба И.А., руководитель проекта 

Примакова Н.Н.

20.10.23 Изготовление поделки

20.10.23 Саша с изготовленной поделкой "Мой четвероногий друг" 20.10.23 Преподаватель студии Бурба И.А. учит рассматривать картинки

19
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20.10.23 ребята играют в перерыве 20.10.23 Преподаватель студии Бурба И.А. показывает движения

2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

Пост на сайте Оренбургской областной полиэтнической детской библиотеки  

https://oodb.ru/news/n2023-7819.html  

2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о мероприятии 

2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№ Название Описание Файл Дата

2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Воспитанники приняли участие в игре-инсценировке «Забавное, веселое, смешное». Мальчишки и девчонки рассматривали веселые и красочные иллюстрации к известным 

сказкам Владимира Сутеева, играли в игры «Чей голос» и «Найди по описанию», а в завершение встречи сделали объёмную поделку «Мой четвероногий друг».

№ 2.7.1. Мероприятие
2.7.2. Запланированные сроки 

проведения

2.7.3. Фактические сроки 

проведения
2.7.4. Итог мероприятия (качественный результат)

Веселые зверята
с 01.11.2023  

по 01.11.2023

с 01.11.2023  

по 01.11.2023

ребята еще раз повторили сказку "Снеговик-почтовик", 

закрепили навыки изображения животных

7
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2.7.5. Привязанные ККТ:

2.7.6. Количественный результат

Наименование показателя Значение

количество занятий 1

количество детей, посещающих студию 25

количество родителей, привлеченных к подготовке спектаклей 25

сообщения в СМИ 1

2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия 

1.11.2023 Разминка перед занятием 1.11.2023 Бурба И.А. разбирает цвета с воспитанниками
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1.11.2023, Бурба И.А. с воспитанниками, чтение сказки "Снеговик-почтовик" 1.11.2023 идет обсуждение повадок животных

1.11.2023 Ребята и родители демонстрируют аппликацию 1.11.2023 преподаватель студии Михайлова Е.В. показывает движения

2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

22
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2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о мероприятии 

Пост на сайте Оренбургской областной полиэтнической детской библиотеки  

https://oodb.ru/news/n2023-7859.html  

2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№ Название Описание Файл Дата

2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Девчонки и мальчишки еще раз послушали сказку «Снеговик-почтовик», а затем знакомились с тактильными книгами о животных, повторяли движения и повадки каждого 

зверя, строили цветные башни. В завершении встречи ребята сделали аппликацию из бумаги «Разноцветный слон».

№ 2.8.1. Мероприятие
2.8.2. Запланированные сроки 

проведения

2.8.3. Фактические сроки 

проведения
2.8.4. Итог мероприятия (качественный результат)

Знакомство с проектом "Солнечные куклы" 

во время Дня открытых дверей в 

Инклюзивной творческой лаборатории

с 09.11.2023  

по 09.11.2023

с 09.11.2023  

по 09.11.2023

представители оренбургской общественности познакомились 

с реализацией проекта "Солнечные куклы"

2.8.5. Привязанные ККТ: Размещено не менее 3 публикаций в СМИ о проекте  

2.8.6. Количественный результат

Наименование показателя Значение

сообщения в СМИ 1

количество занятий 1

2.8.7. Фотографии проведенного мероприятия 

8
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9.11.2023 Библиограф Полякова Е.В. знакомит с тактильными книгами для детей 

с синдромом Дауна

9.11.2023 Библиограф Полякова Е.В. знакомит с тактильными книгами для детей 

с ОВЗ

9.11.2023 Бурба И.А. знакомит студентов с работой с детьми с ОВЗ 9.11.2023 Бурба И.А. знакомит студентов с работой с детьми с ОВЗ
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9.11.2023 Ответственный координатор Инклюзивной творческой лаборатории 

Лавринова О.Е. представляет студентам проект "Солнечные куклы"

2.8.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

Пост на сайте Оренбургской областной полиэтнической детской библиотеки  

https://oodb.ru/news/n2023-7881.html  

 

2.8.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о мероприятии 

2.8.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№ Название Описание Файл Дата

2.8.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

9 ноября студенты Оренбургского областного колледжа культуры и искусства познакомились с работой Инклюзивной творческой лаборатории, созданной на базе 

Оренбургской областной полиэтнической детской библиотеки. Сотрудники лаборатории рассказали будущим коллегам об особенностях работы с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья, о требованиях к обслуживанию особых групп пользователей. Во время практического задания студенты попробовали заняться планированием 

своей будущей работы с инвалидами в библиотеке.Коллегам был представлен проект «Театральная студия «Солнечные куклы», которые реализуется совместно с АНО 
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«Солнечный круг». Воспитанники центра – дети с синдромом Дауна - осваивают мастерство кукольного театра и дважды за время реализации проекта покажут спектакли, 

которые подготовят совместно с педагогами, родителями и библиотекарями. Проект «Солнечные куклы» стал победителем грантового конкурса и реализуется при 

поддержке Фонда Президентских грантов.

№ 2.9.1. Мероприятие
2.9.2. Запланированные сроки 

проведения

2.9.3. Фактические сроки 

проведения
2.9.4. Итог мероприятия (качественный результат)

«Время героев»: репетиция, разучивание 

движений.

с 09.11.2023  

по 17.11.2023

с 10.11.2023  

по 10.11.2023

ребята еще раз повторили сюжет сказки"Снеговик-почтовик", 

прорепетировали роли

2.9.5. Привязанные ККТ:

2.9.6. Количественный результат

Наименование показателя Значение

количество детей, посещающих студию 25

количество родителей, привлеченных к подготовке спектаклей 25

количество занятий 1

сообщения в СМИ 1

2.9.7. Фотографии проведенного мероприятия 

09.11.2023 Руководитель Примакова Н.Н. учит показывать мимику животных 09.11.2023 Ребята раскрашивают вместе с родителями

9
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09.11.2023 Преподаватель Бурба И.А. репетирует с ребятами 09.11.2023 Преподаватель Бурба И.А. репетирует с ребятами

09.11.2023 Преподаватель Бурба И.А. репетирует с ребятами 09.11.2023 Преподаватель Бурба И.А. репетирует с ребятами
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09.11.2023 Родители с детьми рассматривают иллюстрации

2.9.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

Пост на сайте Оренбургской областной полиэтнической детской библиотеки  

https://oodb.ru/news/n2023-7886.html  

2.9.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о мероприятии 

2.9.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№ Название Описание Файл Дата

2.9.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Ребята приняли участие в игре-драматизации «Время героев». Мальчишки и девчонки совершили путешествие в сказочный мир, где встретились с любимыми 

литературными героями. Дети участвовали в веселых играх, танцах и выполняли задания «Лови-хватай» и «Подбери пару». Участники встречи с удовольствие послушали 

сказку Владимира Сутеева «Снеговик-почтовик», а в затем приняли участие в ее инсценировке.

№ 2.10.1. Мероприятие
2.10.2. Запланированные сроки 

проведения

2.10.3. Фактические сроки 

проведения
2.10.4. Итог мероприятия (качественный результат)

с 22.11.2023  с 22.11.2023  Дети изображали повадки и звуки каждого героя сказки, 10 Сказка для мамы
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по 22.11.2023 по 22.11.2023 учились управлять перчаточными куклами

2.10.5. Привязанные ККТ:

2.10.6. Количественный результат

Наименование показателя Значение

количество детей, посещающих студию 25

количество родителей, привлеченных к подготовке спектаклей 25

количество занятий 1

сообщения в СМИ 1

2.10.7. Фотографии проведенного мероприятия 

22.11.2023 Ребята рассматривают книги о животных 22.11.2023 Ребята разучивают движения
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22.11.2023 Ребята и родители разучивают движения 22.11.2023 Ребята и родители разучивают движения

22.11.2023 Идет репетиция. Преподаватель Бурба И.А. 22.11.2023 Ребята и родители разучивают движения
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22.11.2023 Идет репетиция. Преподаватель Бурба И.А. 22.11.2023 Идет репетиция. Преподаватель Бурба И.А.

22.11.2023 Ребята и родители разучивают движения 22.11.2023 Ребята разучивают движения
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22.11.2023 Ребята рассматривают книги о животных

2.10.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

Пост на сайте Оренбургской областной полиэтнической детской библиотеки  

https://oodb.ru/news/n2023-7921.html  

2.10.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о мероприятии 

2.10.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№ Название Описание Файл Дата

2.10.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Состоялась очередная репетиция спектакля по сказке Владимира Сутеева «Снеговик-почтовик». Дети вспоминали повадки и звуки каждого героя сказки, учились управлять 

перчаточными куклами. Девчонки и мальчишки поиграли в игры «Звериная зарядка» и «Надувайся шар», а также познакомились с иллюстрациями к новым интерактивным 

книгам В.Сутеева «Сказки» и Мэтью Ван Флита «Зоопарк». Так как преподаватели приехали в центр накануне Дня матери, то в завершении встречи дети вместе с мамами 

сделали аппликацию «Дерево любви».

№ 2.11.1. Мероприятие
2.11.2. Запланированные сроки 

проведения

2.11.3. Фактические сроки 

проведения
2.11.4. Итог мероприятия (качественный результат)
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Здравствуй, зима!
с 01.12.2023  

по 01.12.2023

с 01.12.2023  

по 01.12.2023

Ребята еще раз повторили сказку и выучили движения 

хороводных танцев для новогоднего утренника

2.11.5. Привязанные ККТ:

Проведено не менее 9 занятий с каждой из двух групп (не менее 25 человек) воспитанников Центра (2 занятия в августе, в 

Летнем читальном зале на траве, 7 занятий - в результате которых дети отрепетировали роли в спектакле "Снеговик-

почтовик")  

Размещено не менее 3 публикаций в СМИ о проекте  

2.11.6. Количественный результат

Наименование показателя Значение

количество детей, посещающих студию 25

количество родителей, привлеченных к подготовке спектаклей 25

количество занятий 1

сообщения в СМИ 1

2.11.7. Фотографии проведенного мероприятия 

1.12.2023 Ребята делают поделку 1.12.2023 Преподаватель Михайлова Е.В. показывает движения хороводной игры

11
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1.12.2023 Преподаватель Михайлова Е.В. рассматривает с детьми книги 1.12.2023 Веселимся в перерыве

1.12.2023 Ребята повторяют движения

2.11.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 
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Пост на сайте Оренбургской областной полиэтнической детской библиотеки  

https://oodb.ru/news/n2023-7950.html  

2.11.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о мероприятии 

2.11.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№ Название Описание Файл Дата

2.11.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Мальчишки и девчонки готовились к игровой части представления про «Снеговика-почтовика» и выучили движения танцевальных номеров «Снежный ком» и «У оленя». 

Дети посмотрели книги про животных, которые зимуют в лесу, а в завершении встречи сделали аппликацию «Снежное дерево».

№ 2.12.1. Мероприятие
2.12.2. Запланированные сроки 

проведения

2.12.3. Фактические сроки 

проведения
2.12.4. Итог мероприятия (качественный результат)

Сказки снежного ветра
с 12.12.2023  

по 12.12.2023

с 12.12.2023  

по 12.12.2023
ребята отрепетировали свои роли в спектакле

2.12.5. Привязанные ККТ:

Проведено не менее 9 занятий с каждой из двух групп (не менее 25 человек) воспитанников Центра (2 занятия в августе, в 

Летнем читальном зале на траве, 7 занятий - в результате которых дети отрепетировали роли в спектакле "Снеговик-

почтовик")  

Размещено не менее 3 публикаций в СМИ о проекте  

2.12.6. Количественный результат

Наименование показателя Значение

количество детей, посещающих студию 25

количество родителей, привлеченных к подготовке спектаклей 25

количество занятий 1

сообщения в СМИ 1

2.12.7. Фотографии проведенного мероприятия 

12
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12.12.2023 Ребята делают поделку - аппликацию 12.12.2023 Ребята делают поделку - аппликацию

12.12.2023 Преподаватели Бурба И. А. и Михайлова Е.В. готовят с ребятами 

снежки для представления

12.12.2023 Бурба И.А. репетирует с ребятами
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12.12.2023 Бурба И.А. репетирует с ребятами

2.12.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

Пост на сайте Оренбургской областной полиэтнической детской библиотеки  

https://oodb.ru/news/n2023-7980.html  

2.12.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о мероприятии 

2.12.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№ Название Описание Файл Дата

2.12.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Девчонки и мальчишки весело танцевали, играли в снежки, изображали сказочных героев. Ребята с удовольствием рассматривали новогодние книги, отгадывали загадки и 

разыгрывали сценки из сказки «Снеговик-почтовик» с помощью перчаточных кукол. Завершилась встреча мастер-классом «Добрый Дед Мороз» в технике аппликации.

№ 2.13.1. Мероприятие
2.13.2. Запланированные сроки 

проведения

2.13.3. Фактические сроки 

проведения
2.13.4. Итог мероприятия (качественный результат)

Генеральная репетиция в ГБУК 

"Оренбургская областная полиэтническая 

Ребята прорепетировали представление непосредственно с 

ширмой в стенах Оренбургской областной полиэтнической 

13 с 22.12.2023  

по 22.12.2023

с 22.12.2023  

по 22.12.2023
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детская библиотека" детской библиотеки

2.13.5. Привязанные ККТ:

2.13.6. Количественный результат

Наименование показателя Значение

количество детей, посещающих студию 25

количество родителей, привлеченных к подготовке спектаклей 25

количество занятий 1

2.13.7. Фотографии проведенного мероприятия 

22.12.2023 Идет генеральная репетиция спектакля 22.12.2023 Идет генеральная репетиция спектакля
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22.12.2023 Идет генеральная репетиция спектакля 22.12.2023 Идет генеральная репетиция спектакля

22.12.2023 Ширма куплена на средства гранта

2.13.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 
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2.13.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о мероприятии 

2.13.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№ Название Описание Файл Дата

2.13.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Репетиция в стенах Оренбургской областной полиэтнической детской библиотеки проводилась в день спектакля. Причина – ограничения по проведению массовых 

мероприятий в начале и середине декабря в городе Оренбурга в связи с эпидемией гриппа и ОРВИ. Ребята расположились на ковре, который был закуплен на средства 

гранта, и повторили свои роли. Затем репетировали за ширмой.

№ 2.14.1. Мероприятие
2.14.2. Запланированные сроки 

проведения

2.14.3. Фактические сроки 

проведения
2.14.4. Итог мероприятия (качественный результат)

Заключительный спектакль. Новогодний 

утренник. Подведение итогов проекта

с 21.12.2023  

по 21.12.2023

с 22.12.2023  

по 22.12.2023

Ребята продемонстрировали все, чему научились за время 

проекта. Организаторы подвели итоги десятимесячной 

работы

2.14.5. Привязанные ККТ:

Проведен спектакль "Снеговик-почтовик". Дети-участники получили подарки (не менее 25 детей), зрители - родители (не 

менее 25 человек), партнеры проекта - библиотекари Оренбургской областной полиэтнической детской библиотеки, 

приглашенные гости, представители СМИ.  

2.14.6. Количественный результат

Наименование показателя Значение

сообщения в СМИ 3

спектакли, подготовленные силами детей 1

количество детей, посещающих студию 25

количество родителей, привлеченных к подготовке спектаклей 25

2.14.7. Фотографии проведенного мероприятия 

14
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22.12.2023 Ребята фотографируются с ростовыми куклами, купленными на 

средства гранта

22.12.2023 Ребята фотографируются с ростовыми куклами, купленными на 

средства гранта

22.12.2023 Начинается представление. Руководитель проекта Примакова Н.Н. 22.12.2023 Преподаватели студии Михайлова Е.В. (в роли снегурочки), Бурба 

И.А. (в роди снеговика)
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22.12.2023 Преподаватели студии Михайлова Е.В. (в роли снегурочки), Бурба 

И.А. (в роди снеговика)

22.12.2023 Ребята фотографируются с ростовыми куклами, купленными на 

средства гранта

22.12.2023 Ребята в хороводе в Дедушкой Морозом 22.12.2023 Ребята фотографируются с ростовыми куклами, купленными на 

средства гранта
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22.12.2023 в конце представления все ребята получили подарки от Дедушки 

Мороза (подарки куплены на средства гранта)

22.12.2023 Ребята и родители фотографируются с ростовыми куклами, 

купленными на средства гранта

22.12.2023 Идет спектакль "Снеговик-почтовик" 22.12.2023 Идет спектакль "Снеговик-почтовик"

2.14.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 
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Пост на сайте Оренбурсгкой областной полиэтнической детской библиотеки  

https://oodb.ru/news/n2023-8807.html  

Пост на страничке Вконтакте  

https://vk.com/oopdb?w=wall333339344_889%2Fall  

пост в сообществе Инклюзивной творческой лаборатории Оренбургской области https://vk.com/orenitl  

https://vk.com/orenitl?w=wall-223668532_5%2Fall  

2.14.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о мероприятии 

2.14.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№ Название Описание Файл Дата

2.14.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

22 декабря в театральной студии «Солнечные куклы» состоялась премьера кукольного спектакля «Снеговик-почтовик», к которому ребята готовились на протяжении 

четырех месяцев.В этот день были подведены итоги десятимесячной работы над проектом. Организаторы студии «Солнечные куклы» запланировали и успешно 

реализовали подготовку и показ кукольных спектаклей силами воспитанников, их родителей, педагогов Центра развития детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Солнечный круг» и сотрудников Оренбургской областной полиэтнической детской библиотеки.

Раздел 3. Общая информация по этапу* 

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 

За данный этап реализации проекта проведена следующая деятельность: 1. Созданы условия и материально-технической база для реализации деятельности театральной студии 

«Солнечные куклы». На базе АНО Центр «Солнечный круг» продолжила работу группа детей с синдромом Дауна и их родителей, члены театральной студии (всего 25 детей и 25 

родителей). Для работы студии во втором этапе были закуплены на средства Фонда Президентских грантов: ширма для новогоднего утренника в помещении партнера конкурса, по 

согласованию с кураторами проекта были закуплены ростовые куклы для праздника 2. Для воспитанников студии была отобрана и адаптирована в соответствии с ментальным и 

физическим развитием сказка В. Сутеева «Снеговик-почтовик», которую решено было поставить. Подобраны перчаточные куклы для сказки. Родители приняли участие в 

разучивании ролей с детьми, в украшении зала для спектакля. 3. Проведены занятия с воспитанниками, в процессе которых ребята повторили и ещё раз освоили новые понятия из 

области театрального искусства, научились работать с куклами и ширмой, взаимодействовать друг с другом. Занятия проводились с привлечением партнеров проекта – ГБУК 

«Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека». Ребята успешно освоили новый вид деятельности, смогли запомнить и выучить новые роли, научились 

звукоподражанию. Также для новогоднего утренника ребята учили танцевальные движения. 4. Ребята и родители посетили спектакль «Серая Шейка» в кукольном театре «Пьеро», 

где рассматривали костюмы в музее театра, учились правильному поведению во время театрального представления. 5. 22 декабря состоялся второй спектакль «Снеговик-

почтовик». Воспитанники еще раз подтвердили, что дети с синдромом Дауна при должном уровне занятий и многократном повторении могут успешно справляться с театральным 

представлением помощью преподавателей студии и родителей. Каждый участник студии получил небольшой памятный подарок. Организаторы подвели итоги проекта, признав 
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его успешно реализованным. 6. Реализация проекта «Солнечные куклы» привлекла большое внимание общественности Оренбургской области. Опыт написания проекта и 

основные этапы его реализации освещались во время видео-интервью, данного ответственным координатором Инклюзивной творческой лаборатории О.Е. Лавриновой в аккаунте 

Общественной палаты Оренбургской области, (https://vk.com/orenpalata?w=wall-205686016_1048), а также во время Дня открытых дверей Инклюзивной творческой лаборатории.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Наименование показателя
Планируемое  

значение за проект

Достигнутый результат 

за этап

Общий достигнутый результат 

нарастающим итогом с начала 

реализации проекта

Уровень достижения(%)

количество детей, посещающих студию 50,00 25,00 50,00 50

количество родителей, привлеченных к подготовке 

спектаклей
50,00 25,00 50,00 50

спектакли, подготовленные силами детей 2,00 1,00 2,00 50

сообщения в СМИ 6,00 3,00 6,00 50

посещение детьми и родителями спектаклей оренбургских 

кукольных театров
2,00 1,00 2,00 50

количество занятий 24,00 13,00 24,00 54

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Воспитанники - члены театральной студии - освоили и закрепили основы нового вида деятельности - театральное мастерство, понятия "театральный костюм", "грим", 

"выступление" , "персонаж", «зрители», «актеры». Выучили роли второго спектакля «Снеговик-почтовик» и закрепили навык работы с перчаточными куклами. Во время 

посещения Оренбургского кукольного театра «Пьеро» и изучили костюмы героев разных представлений, познакомились с правилами поведения в театре, увидели вживую работу 

актеров. В итоге - воспитанники - дети с синдромом Дауна с помощью родителей и педагогов сыграли роли в спектакле по сказке В. Сутеева "Снеговик-почтовик". Заявлены 

качественные результаты: 1. развитие умственных способностей - навыков заучивания движений персонажей, запоминания движений. Многократные систематические повторения 

пройденного способствовали коррекции недостатков познавательного развития и личностного развития детей с ОВЗ, умению подражать и общаться в доступной среде. Ребята 

смогли освоить роли животных, снеговика, деда Мороза и др.; 2. развитие мелкой моторики - развитие навыков работы с бумагой, красками, бусинами, фетром и т.д -благоприятно 

повлияло на общие навыки ребенка; 3. развитие навыков общения - дети научились взаимодействовать друг с другом во время репетиций и выступлений; 4. занятия театральным 

мастерством благотворно повлияло не только на детей, но и на родителей, так как они были заняты новым видом деятельности совместно со своими детьми. 5. практика работы 

над проектом «Солнечные куклы» вызвала большой интерес среди специалистов, работающих с детьми-инвалидами. Про

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая 

примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, 

услуг, имущественных прав), руб.

Описание

Для постановки спектакля был использован труд сотрудников Оренбургской областной 

полиэтнической детской библиотеки: в проведении занятий участвовала главный 

библиотекарь Михайлова Е.В., в подготовке мастер-классов и поделок воспитанников 

задействованы сотрудники Полякова Е.В., Богрякова Е.С. В перевозке сотрудников и 

различных материалов была использована служебная машина библиотеки (труд водителя 

30434,40
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Чаплыгина Ю.М., а также затраты на бензин). Было совершено 14 выездов, расстояние 

между учреждениями 9 км (согласно сведениям 2ГИС). 14*(9+9)=252 км. Также машина 

дважды выезжала в ТК «Гулливер» для закупки игрушек. Расстояние - 6 километров (6*

2)*2=24 километра. А также дважды для покупки ковра. Расстояние 4 километра. 4*2*2=

16 километров.Итого 292 километра. Стоимость бензина марки 92 – 49.2 руб. Затрачено 

14366,4 рублей на бензин из средств ООПДБ. Фотографии на мероприятиях делали 

сотрудники отдела маркетинга. Также для переноски грузов требовался грузчик.

Итого сумма, руб.: 30434,40

3.5. Электронные ссылки 

 

3.6. Фотографии материальных объектов 

ростовая кукла Зайка-Милашка ростовая кукла Зебра
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ростовая кукла Пёсик ширма

мягкие игрушки в подарок участникам спектакля яркий мягкий ковер для занятий
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ковер для занятий

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием 

гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№ Название Описание Файл Дата

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о 

мероприятии 

3.9. Дополнительные документы

№ Название Описание Файл Дата

1 расчет труда волонтеров
Расчет стоимости труда волонтеров произведен на сайте https://

impact.ngo.ru/volunteers
volunteers (2).pdf 10.01.2024

 

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 

Создание условий для социокультурной реабилитации детей-инвалидов с синдромом Дауна, а также детей, страдающих ДЦП и их интеграции в общество посредством активных 

занятий театральной деятельностью и удовлетворение творческих потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья в сфере культурного досуга Организаторы 

48

23-1-006661 Аналитический отчет за 2 этап



проекта считают проект реализованным полностью и успешно. Целью проекта было создание условий для социокультурной реабилитации детей-инвалидов с синдромом Дауна, а 

также детей, страдающих ДЦП и их интеграции в общество посредством активных занятий театральной деятельностью и удовлетворение творческих потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья в сфере культурного досуга. За время проекта была создана театральная студия «Солнечные куклы», в которой занималось 25 детей и 

привлечены 25 родителей. Активные и систематические занятия театральным мастерством, а также творческими видами деятельности (рисованием, аппликацией) и др., а также 

громкие чтения, рассматривания качественных детских книг позволили детям с ограниченными возможностями получить новые навыки, новые умения, тем самым социально 

адаптироваться в обществе. Проект также положительно воздействовал на родителей детей с такой нозологией, позволив им преодолеть социальную изоляцию из общества 

нормотипичных людей. Родители с удовольствием принимали участие в организации спектаклей, посещали спектакли оренбургских кукольных театров, общались с другими 

родителями. Уникальность проекта для АНО «Солнечный круг» заключается в самом создании театральной студии, в получении возможности творческой реализации детей-

даунов, обучении новым умениям и навыкам. Оценивая проект, организаторы применяли методы опроса целевой группы – родителей воспитанников, также педагогов АНО 

«Солнечный круг» которые не были задействованы в проекте, однако на протяжении многого времени занимаются с детьми и могут заменить изменения в психическом и 

ментальном состоянии.

4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 

Проект вызвал большой интерес среди общественности города Оренбурга. Состоялось незапланированное интервью на официальной страничке Общественной палаты 

Оренбургской области, а также по просьбе преподавателей Оренбургского государственного колледжа искусств, о ходе реализации проекта было рассказано студентам во время 

Дня открытых дверей в Инклюзивной творческой лаборатории

4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта 

В ходе реализации проекта выявились ошибки в календарном планировании – не всегда было возможно провести мероприятие в запланированные сроки. Причины – частные 

болезни детей с ОВЗ (как простудные, так и обострения хронических заболеваний). Поэтому не все дети посещали занятия систематически. Часто занятия прерывались, в связи с 

чем дети забывали то, чему обучили их преподаватели. Также в ноябре и декабре в связи со вспышкой ОРВИ в Оренбурге, не было возможности проводить в срок репетиции. 

Сложности были также с неустойчивым настроением и перепадами активности и апатии у детей. Также планировалось использовать аквагрим для занятий. Однако дети с 

синдромом Дауна отрицательно отнеслись к нанесению красок на их лица и руки. От аквагрима пришлось отказаться. Однако стало понятно, что приобретение мягких и пушистых 

ростовых кукол стало правильным решением, куклы вызвали у детей много положительных эмоций.

4.4. Количество благополучателей проекта* 

Целевая группа Количество, чел.

родители детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья 25

дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья - воспитанники АНО 

"Солнечный круг"
25

4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.

7

4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.

33

4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях

Ссылка на страницу Количество подписчиков
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https://vk.com/orenodb 7218

4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 

56696,40

4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 

Проект «Театральная студия «Солнечные куклы» успешно реализован, так как: 1. выполнены все задуманные мероприятия проекта : закуплено все необходимое оборудование, 

организована студия, создана группа детей и родителей, которые занимаются в студии мастерством кукольного театра. Кроме занятий театром, дети занимались творческой 

деятельностью, а также посетили два спектакля в кукольных театрах города Оренбурга. А в результате занятий дети показали два спектакля. 2. Опыт работы студии вызвал интерес 

у общественности и специалистов, работающих с детьми-инвалидами. 3. Педагогический коллектив АНО «Солнечный круг», а также коллектив библиотекарей ГБУК 

«Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека» получили новый опыт работы с детьми с синдромом Дауна, а также укрепили творческие и деловые связи между 

своими организациями. Также нашли и укрепили деловые связи с другими организациями города – с кукольными театрами, учреждениями дополнительного образования, 

торговыми организациями – поставщиками. 4. Педагогический коллектив АНО «Солнечный круг», а также коллектив библиотекарей ГБУК «Оренбургская областная 

полиэтническая детская библиотека» получили и закрепили положительную деловую и профессиональную репутацию среди учреждений культуры и образования, так как 

зарекомендовали себя как специалисты-профессионалы высокого уровня. Театральная студия «Солнечные куклы» планирует продолжить свою работу и заняться постановкой 

следующих спектаклей. Для этого будет использоваться оборудование – куклы, ширма, столы, стулья, звуковая техника и пр., которые приобретены на средства гранта.

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность Директор Примакова Надежда Николаевна

Отчет подписан на основании устава

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.
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